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La plantation de KANGO (AGROGABON) étant en co urs 
d'expertise en prévision de son transfert à HEVEGAB, ne fera pas 
ici l'obje t d'un rapport de visite. 
Accent mis particulièrement sur les programmes "villageois"/cultures 
as so ciées. 
PROJET MITZIC 
A. BLOCS INDUSTRIELS
- Achèvement de la plantation des 5.000 ha prevus au projet (MITZIC I et
II confondus désormais).
Fin 1990 -et au titre du 2e semestre- 338 ha de greffés ont été 









auxquels il convient d'ajouter 27 ha de sacs "seedlings" à greffer sur champ 
l'année prochaine ; soit un total de 365 ha qui achèvent le programme 5.000 ha 
de MITZIC I et II. 
En annexe I, II et III sont présentées les situations définitives des 
travaux par années de cultures, type de matériel végétal et mode de plantation. 
- Etat sanitaire des couronnes foliaires
Il y a encore des surfaces notables dont le feuillage est touché 
(Colletotrichum), mais on note une certaine amélioration. En. particulier, la 
parcelle dite IRCA, GT 1 d'une dizaine d'ha, la plus ancienne de la plantation, 
saignée depuis 3/4 ans et dont le feuillage était toujours très mauvais, montre 
-aussi bien en août qu'en décembre 1990- un feuillage à peu près normal 
(serait-on en présence d'un premier cas de "défoliation artificielle" réussie ?). 
Les annexes IV et V donnent les situations foliaires (Colletotrichum) observées 
respectivement en août et décembre 1990, classées sommairement en "Bon", 
"Moyen" et "Mauvais". 
Il y a lieu de surveiller aussi la prolifération du Loranthus. C'est 
relativement facile de couper les quelques branches actuellement parasitées. 
Plus tard, cela peut être une tâche beaucoup plus laborieuse. 
2. 
- Entrée en production de la plantation
Les premières surfaces ont été mises en saignée en JUrn 1990 (annexe 
VI), donc avec 3 mois de retard par rapport aux prévisions, dûs aux mouvements 
sociaux du printemps 1990. En cours d'année, d'autres surfaces ont été 
ouvertes, conduisant à un total en saignée, à fin 1990, de 500 ha (annexe VII). Il 
est donné également -annexe VIII- les prévisions de nouvelles mises en 
saignée en 1991 (sur ces bases, il y aurait en saignée fin 1991 environ 1.300 ha). 
La saignée est partout en D/3 D/4- (2 fois par semaine), avec O, 4- ou 
6 stimulations selon le clone, à l'ethrel 2,5 % (sauf PR 261 à 5 %). 74- saigneurs 
sont à l'oeuvre sur 3 alternances, soit au total 222 parts de saignée. Compte 
tenu de la nouveauté du métier pour beaucoup, et d'un certain absentéisme 
latent, l'effectif actuel d'aptes à la saignée est de 101 (ceux qui ne sont pas à 
la saignée sont occupés à des tâches liées à la saignée). L'école de saignée est 
faite à MINKONG (CMCE) près d'OYEM, où des aménagements sommaires de 
bâtiments ont été réalisés pour pouvoir accueillir 50 candidats saigneurs et leur 
encadrement pour des stages de 3 semaines. La saignée est bonne ; pas de 
maladies de panneaux, pour le moment. Les blessures sont traitées au 
petrola tum (sans fongicides). 
L'usine -en service- a ete inaugurée par le Président de la
République le 30 août 1990. Elle couvre 2 ha. C'est une usine à "granulés" 
automatisée au maximum. 2 chaînes : latex et qualités secondaires. Capacité : 
l 0.000 t/an (30 t/jour avec possibilité de pointes à 50 t/ jour). Un laboratoire de 
contrôle de qualité du caoutchouc produit lui est associé. 
Présentement (fin 1990), l'usine traite 1,5 t/jour, en 2 jours d'usinage 
par semaine. 160 t de caoutchouc sec ont été produites en 1990 dont 135 
provenant des cultures de MITZIC/HEVEGAB, et le reste de l'IRCA et d'un 
vieux stock de LAMBARENE (plantation de SIANG). Les prévisions pour 
MITZIC/HEVEGAB étaient de 150 t ; l'écart à 135 t provient du retard à 
! 'ouverture de la saignée consécutive aux "évènements". Un aperçu de l'usine
est donné en annexe IX.
- Fichier-bloc (suivi des croissances)
Les résultats des plus récentes mensurations de croissances sont 
donnés en annexe X. 
B. PROGRAMME "VILLAGEOIS"
Il est prévu 150 ha de plantations villageoises d'hévéas à proximité 
du bloc industriel de MITZIC. Ce programme se réalise à partir de 
7 "plateformes" s'échelonnant le long des routes de MITZIC à MEDOUNEU (5), 









L'annexe XI ci-après donne la situation des 7 plateformes et des 
villages auxquels elles sont associées. Les annexes XII à XVIII suivantes donnent 
pour chaque plateforme la progression des plantations par planteur et par an, 
les clones retenus et les ouvertures de pistes intérieures effectuées par 
HEVEGAB. 
Ci-dessous quelques observations générales a la suite de la visite 
complète effectuée le 25 décembre 1990. 
- Préparation du terrain
Le précédent végétal est en général la forêt, rarement des cultures 
(vivrières et autres). L'abattage est manuel (tronçonneuse). Il est suivi du 
brûlage, puis de 1' ouverture des lignes de plantation (avec 1' aide de la 
tronçonneuse). Il reste encore beaucoup de bois sur place (mauvais brûlage) ; 
même les lignes sont parfois encombrées. Ce type de défrichement épargne le 
sol mais se prête mal aux cultures associées et même à l'implantation du 
puer aria. 
- Pistes
Les plateformes sont quasiment toutes en bordure de route et sont 
signalées par un pancartage très clair : accès facile. A 1' intérieur de chacune 
d'elles, des pistes de pénétration et de desserte, servant souvent de limites 
entre planteurs, ont été ouvertes par HEVEGAB. 
- Matériel végétal
. en 1988 
. en 1989 
. en 1990 
GT l 
PB 235
PB 235 (sauf certains points de parcelles en 
GT l )  densité de 555/ha de stumps en sacs 
greffés livrés par HEVEGAB. 
Très belle venue à peu près partout. 
- Fertilisation
Epandage systématique l fois par an. 
1ère année NPK 
2e et 3e années uree + phosphate tricalcique 
On peut se demander si, les terres sortant de forêt et le sol n'ayant 
pas du tout été "bousculé", ces épandages sont bien nécessaires. 
- Conduite des arbres
Il y a des travaux d'ébourgeonnage a effectuer de toute urgence. 
t+. 
- Entretien des cultures Oignes et interlignes)
Il laisse parfois à désirer (grosso modo sur l /3). Dans ce cas, 
HEVEGAB intervient directement et se rembourse sur la prime annuelle. Le 
puer aria se montre particulièrement agressif. On peut se demander, là encore, 
s'il est bien nécessaire de recourir ici à cette plante de couverture. Le sol 
paraît en effet peu exposé à l'érosion : peu de pente ; les résidus de bois en 
place constituent autant d'obstacles au ruissellement superficiel ; il y a un 
recru forestier spontané ; le clone PB 235 pousse vite. Il serait intéressant 
d'étudier une technique de couverture qui utilise le recru forestier. Les 
villageois sont habitués à le "contrôler" ; reste à vérifier sa non compétitivité 
vis-à-vis de l'hévéa. Des plantes spontanées, telles les setaires, seraient 
gênantes. 
Pas de traitement chimique. 
- Etat sanitaire
Les couronnes foliaires sont, a ce Jour, quasiment indemnes de 
Colletotrichum. 
Des premiers dégâts de maladies de racines ont été observés : fomès (pas 
encore de traite ment mais la question est à l'étude), et surtout armillaires, 
maladie peu courante ... et donc peu connue. Une plantation villageoise, 
particulièrement touchée, a été traitée et les fosses creusées au pied des 
hévéas laissées ouvertes. Apparemment, il y a eu un certain blocage de la 
maladie, mais qui ne doit pas conduire à relacher la surveillance car de 
nouveaux foyers, y compris sur les arbres traités, · semblent apparaître . 
. Pas de dégâts de bêtes, aussi bien domestiques que sauvages. 
- Cultures associées
On aperçoit bien, de-ci de-là, quelques bananiers plantains, des, pied�
de maïs, des ananas, des piments, de l'arachide, ... mais il n'y a guere, a 
proprement parler, de cultures asssociées. 
- Travaux immobiliers
Une "maison du planteur" est prevue. Un litige de dernière minute 
retarde le commencement des travaux. 
Remarque - Sur les 8 plantations villageoises, dites IRCA, 3 ont été reprises 
dans le programme HEVEGAB (plateforme n° 7), t+ sont "indépendantes", la 
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ANNEXE I X 
VUE AERIENNE DE L'USINE 
EMBA,LLAGE DES PREMIERES BALLES DE CAOUTCHOUC 
ANNEXE X 
Circonférences sur le fichier-bloc. Plantation de Mitzic. 
N° Bloc Planting Clone Mode Circ/Age Circ/Age Circ/Age Circ/age 
FB /recepage 
.. 
1 4/ 8 09/83 GT1 STUMPS 22 .8/3- 3 24.3/4- O* 34.1/5-0 39 .3/6-0 . 
2 4/10 10/83 PB 235 S'IUMPS 30 . 9/3- 3 36.8/3-11* 50.2/5-0 57.3/6-0 
3 6/12 10/83 PB235/GT1 STUMPS 21.9/3- 3 26 . 6/3-11* 47.8/5-0 54.8/6-0 
4 8/11 10/83 GT1 STUMPS 24.9/3- 3 30.4/3-11* 41 . 7/5-0 48.8/6-0 
5 8/13 12/83 GT1 SACS 22.8/3- 1 28.0/3- 9* 38.0/5-0 44.7/6-0 
6 2/10 03/84 GT1 SACS 19.2/3- O* 28.5/4- O 34.1/5-0 40.6/6-0 
7 4/ 5 03/84 GT1 SAC.SEED . 21.6/3- O* 30.9/4- O 39 . 7/5-0 46.6/6-0 
8 1/ 7 05/84 PR 261 SACS 23.7/3- O* 33.0/4- 1 39 . 2/5-0 46.9/6-0 
9 2/ 6 05/84 RRIM 600 SACS - * 29.5/4- 1 . 33 . 9/5-0 39.8/6-0 
10 2/ 7 05/84 GT1 SACS - * 32 . 7/4- 1 39.3/5-0 47.4/6-0 
11 3/20 09/84 GT1 S'IUMPS 17 . 3/3- O* 26.7/4- 0 33 . 0/5-0 
12 4/14 09/84 GT1 SACS 16 . 2/3- O* 27 . 5/4~ 0 32.6/5-0 
13 5/18 09/84 GT1 STUMPS 16 .3/3- O* 25.8/4- 0 32.1/5-0 
14 7/16 09/84 PB235 STUMPS 18.4/3- O* 32.7/4- 0 43.5/5-0 
15 5/16 10/84 PB 217 STUMPS 15 . 0/2-11* 24.3/4- 0 29.9/5-0 
16 5/20 10/84 RRIM600 STUMPS 15.9/2-11* 25.7/4- 0 30.6/5-0 
17 7/20 10/84 GT1 S'IUMPS 14 . 9/2-11* 25.6/4- 0 33.1/5-0 . 
18 1/ 0 11/84 GT1 GRAINES 21 . 3/2-10* 33.8/4- 0 40.1/5-0 
19 2/ 3 11/84 GT1 GRAINES 24 . 6/2-10* 34.6/4- 0 40.6/5-0 
20 4/20 03/85 PB260 SACS 18.6/3- 6 23.0/4- 0 34.3/5-0 
21 8/23 03/85 GI'1 SACS 23.4/3- 1 31 .1/4- 0 39.2/5- 0. 
22 10/22 04/85 AV2037 SACS 24 . 9/3- 0 32 .4/4- 0 37.4/5-0 
23 5/23 04/85 GT1 SACS 25.5/3- 0 34.6/4- 0 43 . 7/5-0 
24 8/15 05/85 GT1 SACS 18.6/3- 0 26.0/4- 0 33 .8/5-0 
25 9/17 09/85 GT1 SACS 18.5/3- 0 24.8/4- 0 
26 10/19 10/85 PB235 SACS 21.7/3- 0 31.0/4- 0 
27 13/20W 10/85 PB217 SACS 17.4/3- 0 23.9/4- 0 
28 Oi5 11 /85 GT1 SAC.SEED. 18.6/3- 0 25 . 6/4- 0 
29 5/15 11 /85 GT1 SAC.SEED. 22 . 8/3- 0 28.8/4- 0 
30 11/17 11/85 PB235 SACS 20.8/3- 0 31.2/4- 0 
3112/20W11/85 PB260 SACS 19.3/3- 0 29.9/4- 0 
32 12/20E 11/85 GT1 SACS 20.6/3- 0 29.0/4- 0 
33 12/18 11/85 GT1 SACS 20.1/3- 0 28.8/4- 0 
34 11/14 12/85 GT1 SACS 18 . 1/3- 0 27.0/4- 0 
35 14/14 03/86 GT1 S'IUMPS 19.5/3- 0 29 . 5/4- 0 
36 12/10 10/86 GT1 SACS 24.1/3- 0 
37 14/9 10/86 PB235 SACS 27.7/3- 0 
38 14/10 10/86 PB260 GRAINES 17.4/3- 0 
39 16/9 10/86 PB217 SACS 21 . 6/3- 0 
40 17/10 10/86 PB260 SACS 23 .2/3- 0 
41 10/11 12/86 PB235 GRAINES 33 . 3/3- 0 
Note les âges sont donnés en années et mois (exemple : 23.4 cm de 
circonférence à trois ans et un mois s'écrit : 23.4/3- 1). 
* indique un changement d'échantillonnage sur la parcelle. 








-:- · :_ · - · - Li m i te .de C an t o n 
+ + + + Frontière 
Rou te 
Pr s tes 






















:/{\:\'//}!/ Cultures 88 
::::::::::::::; Cultures 90 
\\ \ \ \ \ \ \\ Cultures 89 
EKOUK-VILLE II ANNEXE XIII 
20 ha - 5 planteurs 
SAN 
MITZIC 
l 1oom I 
N°3 E SSONG-VILLE ANNEXE XIV Il 
32 ha - 8 planteurs 
Mitzic ~sortie route principale ~ SAM 
Cultures 88 









20 ha _ 5 planteurs 
Cultures 88 










ioom l J 
cu;J.. tures 68 
I Il /111 CuJ. tures 89 
::::::::::: cultures· 90 
24 ha ;_ 6 planteurs 
ANNEXE 'J:>Jl 
Piste de bordure. 
SAM I 
Piste interieure 
· ~"'- il 
N°6 
Cultures 88 
~ Cultures 89 
i;i:in:; Cultures 90 
NKAR 









l/ l/ I/ Cultures· 89 
···~···· · Cultures 90 i; : ,~::: 
. .,,.-,,,.---.,..-, 
·--- . . .--- I 








PROJET BIT AM 
A. BLOCS INDUSTRIELS
Le programme de plantation (2.000 ha) s'est achevé fin 1990 ; 
quelques débordements extérieurs libres ont été complétés en 1990, portant la 
superficie totale à 2.014,58 ha. 
Les annexes 1, 2 et 3 donnent les situations définitives des blocs 
respectivement par annee de culture, type de matériel végétal et mode de 
plantation. 
Une pépinière est en place (greffage a faire) pour les besoins en 
matériel végétal du programme villageois. 
L'état sanitaire des couronnes montre qu'il y a des attaques de 
Colletotrichum, mais sans doute plus légères qu'à MITZIC. En annexe 4, est 
donnée une situation du feuillage fin 1990, classée sommairement en "Bon", 
"Moyen" et "Mauvais". 
Fichier-bloc (suivi des croissances) : les résultats des mensurations de 
croissance de décembre 1990 sont donnés en annexe 5. Les clones PB 235 et PB 
260 montrent la meilleure croissance ; quelques arbres ont d'ores et déjà 
atteint la dimension requise pour être saignés (respectivement 12 % et 6 %). 
B. PROGRAMME VILLAGEOIS
Il est prévu 350 ha de plantations villageoises d'hévéas, à proximité 
du bloc industriel de BIT AM. Le  programme se réalise à partir de 16 








en GT l 
en PB 235 
(39 ha en GT 1, 43 ha en PB 235) 
2. 
Très belle venue (là où les conditions d'entretien sont satisfaisantes). 
L'annexe 6 donne la situation précise, à fin 1990, du programme : 
par plateforme (16), planteurs (96), clones (2) et années de plantation (3). 
L'annexe 7 donne le plan de situation des plateformes le long des 
routes et pistes avec leurs villages associés, répartis selon 3 secteurs disposant 
chacun de leur encadrement local. Les annexes 8 à 22 suivantes donnent, pour 
chaque plateforme, la progression des plantations par planteurs et par an, les 
clones retenus et les pistes intérieures ouvertes par HEVEGAB/BIT AM. 
Ci-dessous quelques observations générales, suite à la visite (très 
partielle) effectuée le 29 décembre 1990. 
- Pistes d'accès
Elles laissent beaucoup à désirer ; c'en est inquiétant pour le 
développement du projet villageois de BIT AM où les plateformes sont éloignées 
du centre (jusqu'à 30 km) et réparties sur 6 ou 7 pistes distinctes, apparemment 
en bien mauvais état. En une matinée, il n'a pu être visité que t+ plateformes 
(1, 2, 9 et 15) ; il y en a 16. Il est vrai que de fortes pluies étaient tombées 
dans la nuit précédente (bien que ce soit le début de la saison sèche). Il reste 
que les deux seules pistes empruntées, réputées "acceptables" se sont révélées 
exécrables (étroitesse, fortes pentes, pas de revêtement en latérite, ornières 
profondes, ... ). On imagine mal comment peut se faire, dans de telles 
conditions, la circulation des camions de collecte du caoutchouc "villageois" et 
a fortiori sur les autres pistes qu'on a renoncé à prendre ... Cette situation est 
d'autant plus étonnante qu'il s'agit dans un cas de la route BITAM --- GUINEE, 
dans l'autre cas de la route BITAM --- OYEM. 
- Pancartage
Il n'a pas été vu sur les t+ plateformes (c'est prévu). 
- Préparation du terrain
Du bon et du moins bon. L'abattage ayant été fait à la tronçonneuse, 
le sol n'a pas été touché. Le brûlage paraît une chose difficile à réussir (pluies) 
et il reste souvent beaucoup de bois sur place. 
- Fertilisation
Des épandages systématiques sont prévus. On peut se demander, à 
voir la puissance de développement de la végétation locale (recru), s'ils sont 
véritablement nécessaires. D'ailleurs, des sacs d'engrais intacts ont été trouvés 
chez deux planteurs. Vu l'encombrement du terrain, l'épandage ne doit pas être 
facile ... et il y a plus de chance qu'il nourrisse le recru que les hévéas dont les 
lignes sont loin d'être bien dégagées partout. 
- Conduite des arbres
Il y a des travaux d'ébourgeonnage a effectuer de toute urgence. 
3. 
- Entretien des cultures (lignes et interlignes)
Il y a des planteurs qui sont tout à fait à jour : les plantations sont 
très bien tenues. Il y en a d'autres (la majorité semble-t-il) où il y a un sérieux 
retard d'entretien, et même où les hévéas ont quasiment disparu sous la 
végétation (recru naturel, mais surtout pueraria) ; sans une intervention rapide 
dans ces cas extrêmes, les hévéas sont perdus. 
Cette situation montre à l'évidence que le problème majeur est 
l'entretien et en particulier des lignes (il a été vu un cas de "trouée" dans la 
végétation en place haute de plusieurs mètres, ménageant à peine 1 m de large 
pour la ligne des hévéas, hauts eux-mêmes de 4 m et dominant la végétation 
environnante). Les engrais et même le pueraria paraissent ici totalement 
"incongrus". Leur coût ne devrait-il pas être transformé en coût d'entretien ? 
I l  serait profitable de conduire en milieu villageois une étude 
socio-économique -voire sociologique- pour mieux comprendre le 
comportement des planteurs, de façon à trouver les techniques les mieux 
adaptées à leurs contraintes et à leurs habitudes. 
A noter aussi que 6 entretiens de lignes et 4 d'interlignes par an 
représentent (tarif tâcheron) quelque 70.000 F CFA/ha. Multiplés par 4 ans 
d'entretien, on arrive à 280.000 F CFA/ha, soit à 200 F CFA/kg de caoutchouc, 
1.400 kg de caoutchouc, lesquels remboursés en 10 ans font une retenue au titre 
de l'entretien des lignes, de 140 kg/ha/an (28.000 F CF A/ha pendant l O ans) : 
c'est peu si l'on considère l'importance de ce maillon dans la chaîne qui conduit 
à la production ... et au remboursement des avances (matériel végétal 
390.000 F CFA/ha, indemnités de travail, ... ). On peut d'ailleurs commencer par 
économiser sur les engrais, le pueraria .. On n'est pas obligé, non plus, de 
prévoir le financement d'autant de passages sur les lignes et interlignes. 
- Etat sanitaire
Les couronnes foliaires sont, a ce jour, a peu pres indemnes de 
Colletotrichum. 
Peu de dégâts de maladies de racines apparents. Il faut cependant rester 
vigilants : il y a beaucoup de bois en terre . 
• Des dégâts de bêtes domestiques ont été observés (errance volontaire ou
accidentelle) : des clôtures sont visibles ici et là.
- Cultures associées
Elles sont traitées dans le cadre du chapitre suivant. 
C. OPERATION "CUL TURES ASSOCIEES"
t+. 
Un programme de cultures vivneres (et autres), assoc1ees à l'hévéa, 
est conduit sur la concession HEVEGAB de BIT AM (mais indépendamment de 
la plantation industrielle qui, cependant, "gère" les hévéas présents dans les 
essais) par l'IRCA sur fonds, d'une part, CEE (STD l et 2), d'autre part, FAC 
qui, en particulier, met à la disposition du projet un A TD et, depuis peu, un 
VP (prochainement un second VP). Un cadre gabonais est associé à l'équipe 
depuis octobre 1990. 
Ce programme comprend deux volets : 
. un volet "expérimentation" (essais en station, pour le moment), 
un volet "vulgarisation" chez les planteurs d'hévéas villageois. 
1. Volet "expérimentation"
Il a pour objet : 
une meilleure connaissance des conditions de terrain et de climat propres à la 
région ; 
l 'établissement des normes d'implantation des cultures vivrières en 
intercalaire des hévéas pour les planteurs villageois du programme hévéicole ; 
l'étude des rotations, la sélection de matériel végétal importé, l'étude des 
besoins en intrants, le calcul des coûts de travaux, les possibilités de 
transformation· des produits vivriers ; 
l'étude d'associations pérennes hévéa-autres cultures (cacaoyer, plantain, .•. ). 
Ce volet a été jusqu'à maintenant réalisé essentiellement en station, 
située sur la concession HEVEGAB (cf. annexe 23). Mais il est prévu la 
réalisation d'essais chez les planteurs pour confirmation des résultats ; un 
premier essai de cultures de riz a été mis en place chez 16 planteurs. 
L'annexe 24 donne le plan général de la station IR CA (12 ha) où sont 
effectués les essais vivriers. En plus d'essais variétaux destinés à trouver le 
matériel végétal le mieux adapté aux conditions locales (riz, manioc, ... ) et de 
parcelles d'observation de cultures nouvelles (soja, plantes de couverture, ... ), y 
sont essayées sous différentes combinaisons culturales (assolement, rotation), et 
pour différents écartements des lignes d'hévéas (7 ,5 m, normal, permettant 2 à
3 ans de cultures intercalaires - double 15 m - triple 22,5 m correspondant à
des cultures quasi-permanentes) : riz, maïs, arachide, bananiers plantains, 
manioc. 
A titre d'information, un rapport d'activité du 2ème semestre 1990 
du programme STD "Cultures associées à l'hévéa" lequel rappelle les objectifs 
de la petite station IRCA, en fait l'historique, et détaille les essais réalisés, 
fournit les résultats (à ce jour) par culture, et annonce pour 1991, outre le 
maintien de certaines études en station, le passage en plantations villageoises 




Dès le démarrage du programme villageois de BIT AM, bon nombre de 
planteurs ont spontanément entrepris des cultures vivrières en intercalaires de 
leurs hévéas. La situation de celles-ci, à fin 1990 (77 planteurs) est donnée en 
annexe 25 (hévéas plantés en septembre 1990 - cultures pratiquées de 
septembre à décembre 1990). 
Sur les 4 plateformes visitées, ces cultures vivrières étaient encore 
visibles mais en petites quant1tes et, à l'évidence, souffraient de 
! 'encombrement du terrain : arachide, maïs, des essais de riz (trop tardivement
protégés des oiseaux par des épouvantails). Il y avait aussi des bananiers
plantains plus âgés (rarement en lignes dans les intervalles, mais plutôt épars ...
et souvent en voie de disparition sous le pueraria). Pas de manioc (culture
interdite).
Pour mieux réussir la pénétration des cultures vivrières dans les 
plantations villageoises d'hévéas, une enquête agricole a été effectuée dans la 
région du BITAM [Projet Hevea-Vivrier (Convention FAC N ° 105/C/89/GAB) -
Projet de développement régional périphérique à l'hévéaculture - Programme 
cultures vivrières - Bilan enquête BIT AM 1990 et propositions d'actions de 
vulgarisation 1991 (décembre 1990)]. Celle-ci a, en fait, débordé sur les 
possibilités de culture, par les ouvriers de la plantation industrielle, des terres 
périphériques des cultures industrielles : quelques dizaines de m de profondeur 
mais sur des centaines de km ( terres particulièrement riches puisqu'elles ont 
toutes plus ou moins profité de l'amoncellement des bois et autres débris 
végétaux au moment du défrichement) et, en fin de compte, abordé la situation 
des cultures vivrières chez les producteurs villageois en général. 
Les recommandations de l'étude seront mises à profit pour l'approche 
de ce deuxième stade de ! 'opération "Cultures associées", à savoir le 
développement en milieu hévéicole villageois de cultures intercalaires 
performantes, n'épuisant pas la terre, contribuant à l'autoconsommation 
familiale et surtout, en cas de mises en marché, rentables. Dans un premier 
temps, les orientations suivantes sont prévues : 
. sensibilisation des planteurs villageois d'hévéa, et surtout de leurs femmes, 
aux cultures vivrières intercalaires ; 
introduction du riz chez les villageois, avec une certaine prudence ; en vue de 
pallier son absence : il n'y a pas de cultures de riz dans le secteur, mais 
celui-ci est fortement consommé par toutes les populations locales. Cette 
action concernera essentiellement les femmes qui ont traditionnellement la 
charge de la mise en place des cultures vivrières ; 
actions sur la transformation : décorticage du riz, moulin à farine de manioc, 
décorticage d'arachide, farine de maïs ; 
. actions ponctuelles de commercialisation en commençant par la mise en 











HEVEGAB REPARTITION PAR ANNEE DE CULTURE 
PLANTATION DE BITAM 
Echelle - 1 / 25 000 
Cultures 1985 [Q] ------
200 ha 
Cultures 1986 D ------
10 OI 300 ha 
Cultures 1987 (g ------
500 ha 
Cultures 1988 § ------
638,41 ha 
Cultures 1989 § '-----
376, 17 ha 
SURFACE TOT~.LE : 2.014,58 ha 




HEVEGAB REPARTITION CLONALE 
PLANTATION DE BITAM 
Echelle - 1 I 25 000 GT 1 
720 ,26 ha 35,75 % 
PB 260 
717,63 ha 35,62 % 
r.:=;1 PB 235 l=:.J ------
395 , 91 ha 19,65 % 
PB 217 @ ------
180,78 ha 8,98 % 
D-----
DRESSE PAR SETOP-GABON 
HEVEGAB REPARTITION PAR MODE DE PLANTING 
PLANTATION DE BITAM 
Echelle - 1 / 25 000 D 
Sacs greffés 
915,95 ha 45,47 % 
[§] Stump_:_ __ _ 
888, 69 ha 44,11 % 
[§} ~cs _:_eedling 
199,94 ha 10 % 
Hight stumps 
10 ha 0,42 % 
D-----
· - r ~ !."'- ~ 
. ·-' :X: 
ttJ 
w 
DRESSE PAR SETOP-GABON 
HEVEGAB 
PLANTATION DE BIT AM 
Echelle .. 1 / 25 000 
DRESSE PAR SETOP-GABON 
~1-- · -=- ­
:.- ~ - ·-r 
:.,,,,;r- -
ETP,.T DES FEJJ:):LLA,GES A.U 29. 12, 1990 AVANCEMENT DES TRAVAUX 
§ _!IONS ___ _ 









RELEVES DE CIRCONFERENCES DU FICHIER BLOC, HEVEGAB BITM1 
mise à jeu le : 03-Déc-90 
rlb Bloc Date plartl111 Clône Mode de Circ. Age EclJ't Circ. Age Ecirt Circ. Age Ernt % 1 i oorecép~e plmg 'cm) fris Type 'cm) fris Type ~cm) ans Type SAiGN. 
1 1/2 Nov-85 PB 217/235 Stumps 19,3 3,25 1,9 27,0 4 3,0 36,8 5 4,3 
2 2J2 Nov-85 PB 217 Stumps 15,6 3,33 2,4 19,1 4 3,4 25,4 5 4,7 
3. 3/2 Oct-85 PB 235 Stumps 29,5 3,25 4,7 34,8 4 5,3 42,8 5 6,3 12,0 
4 413 Oct-85 GT 1 Stumps 20,7 3,25 4,0 26,0 4 5,9 31,8 5 5,7 
5 414 Oct-85 PB 260 Stumps 21,6 3,25 5,1 29,1 4 5,7 38,8 5 6,2 6,0 
6 213 Nov-85 PB 260 Stumps 16,8 3,33 2,7 23,8 4 3,0 34,0 5 3,8 
7 3/11 Oct-86 PB 217 Stumps 20,2 3 5,3 26,3 4 6,1 
8 02/6 Oct-86 GT 1 Stumps 21,4 3 5,1 27,4 4 6,3 
9 4{7 Nov-86 PB 235 Stumps 22,9 3 3,9 33,1 4 5,0 
10 318 Oct-86 PB 260 Sacsseedlings 24,6 3 3,1 34,7 4 3,8 
11 4/9 Oct-86 PB 260 Stumps 21 ,5 3 4,6 30,1 4 5,3 
12 3/10 Nov-86 PB 260/217 Stumps 23,3 4 6,2 
13 5/5 Nov-87 PB 235 Sacs seedlings 23,3 3 3,2 
14 714 Oct-87 PB 235 Sacs greffés 25,0 3 4, 1 
15 1 /11 Sep-87 PB 235 Stumps 24,2 3 4,7 
16 3/12 NoY-87 GT 1 Sacsseedlings 24,9 3 3,4 
17 1/13 Sep-87 GT1 Stumps 20,8 3 4,2 
18 2/14 Mai-87 GT1 Sacs greffés 21,0 3 3,7 
19 7{7 Oct-87 PB 260 Stumps 24,6 3 4,8 
1 
20 8/5 Oct-87 PB 260 Sacs greffés 26,0 3 3,7 
21 6/9 Oct-87 PB 217 Stumps 19,6 3 5.7 
22 6/4 Nov-87 PB 217 Sacs greffés 18,4 3 3,5 
23 8/13 Oct-88 GT 1 SbJmps 1 1 
24 11 /1 Avr-88 GT 1 Sacs greffés 1 
25 9/4 Avr-88 GT1 Sacs seedlings i 
26 9/6 Oct-88 PB 260 Stumps 
27 9/13 Oct-88 PB 260 Sacs greffés 
28 9/16a Nov-88 PB 235 Stumps 
29 1 0/16 Nov-88 PB235 Sacs greffés 
ANNEXE 6 (a) 
HEVEGAB BITAM PLANTATIONS VILLAGEOISES 
SUPERFICIES PLANTEES FIN 1990 




802 1 07 0 .98 
. 1 
802 1 08 0.99 
802 09 0 .93 
902 10 1 .15 
















142 0 .89 2.72 ! 
0.98 i 3 .02 i 
259 1 .02 / 2.90 : 
• :tY't:l9_· .:__~ ~8;t? [-· ~ _{st?:~~ 
458 i 0.83 11 2.73 , 
0 .00 li 0. 99 i 
0.00 1 0.93 ! 
0 .68 2.83 i 
1 
0.74 1 .76 : 
0 .00 1! 1 .OO / 
802 32 1 .16 321 0 .58 1 _74 I 
B03 13 1.23 1.08 413 150 




3 .73 1 
803 15 1.31 1.14 346 275 1 .12 3 .57 i 
1 
803 16 1.12 0.94 595 55 1.17 3 .23 i 
tttftttt.R.US.ô.l•:•m::J?H?! ::=:+t+::::•::i'itl:: rn<:::rrn::t#!~ijt:• ·•U::>• •: .:::·. ·~·· P.;1~'· } ••+<:+:::•>H•i.H '• ···.=: .•. .. :.:::Aw~:. . .•... ••'·: : :;:•~8~~ 
904 17 1.04 0.00 300 0 .64 1.58 i 
i 
904 18 545 0 .98 3 .09 i 
804 19 550 0 .99 1. 3 .39 ! 
804 20 467 0 .84 // 2 .65 1 
904 21 868 1.5611 2.59 i 
804 22 1.01 1 .OO 521 0.94 IJ 2.95 ; 
004 23 1.02 o.99 so1 o.9o L 2_9, i 
:m:n1x«r.Mn1.Httt:r•:rn :mr:t::rn:x:z4if ::txmm::•t•'-\itrn •:n·•>••• •·<•>:•::mxo:: m::::rnu2:x •:n:~tt'-i•: ••t•• · :=:•··•'=Ji§• 1·:.= .. ' • ·•~=·=·•1•$,d•i~ 
905 24 1.07 1.00 631 , . 14 r---3_2, ! 
805 25 0.97 1.01 561 1 .01 111 2 .99 i 
805 26 0.95 1.00 585 1 .05 1 3.00 ! 
805 27 1.00 1 .15 511 0 .921 3 .07 j 
605 28 0.81 1.13 625 1 .13 3.07 / 
805 :29 0 .99 1.05 552 0 .99 3 .03 i 
906 30 0.00 1.18 350 1 367 3.08 4.26 i 
i:tihit.or.u.111s.u.mJt1::mr Ilt!i!'!')'!ii?ii: it:t%!t!'lti~~n.t ::=:::r::m::··:::::xu=u~·• mfüm::t1m::/t::11=;1.ii•:.1w::.:t'~~: • :•:::::••::·~~~j~• 
806 31 1.02 640 0.97 1 .99 
906 33 1 .00 809 , .46 2.46 
906 34 0.00 1.08 0 .00 1 .08 
806 35 1.00 379 486 1.56 2 .56 
806 36 0.98 408 O. 74 1 . 72 
:ttrr.rtr:Attïïœ.t:r:rtt' •it=•••::ur::m+.Jmf •'•tti:t!i•?î•:~11::::rn:::r:: :.:::=t:u•\"t••• •••••=::::::==:=:•:::•:=::::r2•·•~1i:·. =• •••·•••••trg•• •• •••:•:: .. ·: =:::: '·~419 . 
PLANTATIONS VILLAGEOISES O' HEVEAS 
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~\~1\\\\\\\\\~ 1988 . 5,,07 ha • 
1989 . 4,,08 ha .. 
~ 1990 : 2,r.1 ha 
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PLANTATION DE BIT AM 
Echelle = 1 I 25 000 
-_ _ -:.,r -
~/ . . --~. 
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DRESSE PAR SETOP-GABON 
13/9 : 
3/14 
AVANCEMENT DES TRAVAUX 
D !:'arcelle_e~J?érimen­tale de cultures 
associées à l'hévéa 
D eprogramme-STD 2-























HEVEGAB BITAM PLANTATIONS VILLAGEOISES 
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SITUATION DES CULTURES VIVRIERES INTERCALAIRES PRATIQUEES SPONTANEMENT PAR LES "VILLAGEOI$" 




CUL TURES VIVRIERES EN INTERCALAIRE 
r ... 
jjl!Ji t1!·!!Jl lli~i!l~~ 
' 810 57 
810 59 
1 810 62 
1·:·• :• : ••.•·::·::~j;···:::: .:::•,:·-::•:•·.-:~ ::·•::: ::::: ·: •. : 
812 66 




81 ~~ 70 
81? 71 0 .75 
812 72 1.50 1'. 
812 92 
·: <i)! .. \y.·~ x 'f ...  :.·· ·· ·· ·. !P<ij > .· . . o ~ci f• • · · •l ·· ··• · f 
814 78 1 i 1 
914 so ; o.5o! 1 
~~: ~; ~~; ! 1 i 1 
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